

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГМЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА им. В.П. АГАРКОВА»  
СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель  
Проекта «Цифровая образовательная  
среда»

  
А.В. Марченко

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
МКОУ «Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова»  
Л.В. Онищенко

Пр. № 151 от 08.05.2019 г.



План мероприятий («Дорожная карта»)  
МКОУ «Гмелинская СШ им. В.П. Агаркова»  
Старополтавского района Волгоградской области  
по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  
на 2019 – 2020 учебный год.

№	Мероприятие	Целевые показатели	Срок реализации	Ответственное лицо
Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда»				
1	Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта	издание приказа	июнь, 2019	Марченко А.В., заместитель директора по информатизации
2	Приказы: - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды; - об утверждении дорожной карты; - об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды; - об утверждении номенклатуры - о развитии аппаратно – программной и телекоммуникационной инфраструктуры; - об изменении рабочих программ в условиях реализации модели цифровой образовательной среды - об организации методического, научно – о методическом сопровождении профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;	издание приказов	май - август, 2019	Онищенко Л.В., директор школы

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- о назначении ответственного за сопровождении и администратора официального сайта ;</li> <li>- о назначении в школе ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных.</li> </ul>			
3	Разработка программы внедрения ЦОС и планов реализации по направлениям		июль, 2019	Марченко А.В., зам. директора по информатизации, Рабочая группа
4	Разработка положения о функционировании цифровой образовательной среды		июль, 2019	Марченко А.В., зам. директора по информатизации, Рабочая группа
5	Формирование плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.		август, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
6	Разработка плана работы школы по проекту на 2019-2020 г.		август, 2019	Марченко А.В., заместитель директора по информатизации
7	Внесение дополнений в должностные инструкции педагогических работников		сентябрь, 2019	Онищенко Л.В., директор школы
8	Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта		сентябрь, 2019	Онищенко Л.В., директор школы

Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем				
1	Аудит персональных компьютеров в ОУ, размещение данных на официальных сайтах.	5 учащихся на 1 компьютер	сентябрь	Марченко А.В., заместитель директора по информатизации
2	Аудит состояния локальной сети.	100% компьютеров в локальной сети	сентябрь	Марченко А.В., учитель информатики
3	Учет используемого лицензионного программного обеспечения	100%	сентябрь	Марченко А.В., учитель информатики
4	Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах	100%	В течение года	Марченко А.В., учитель информатики
5	Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе	50Мб/с	В течение года	Марченко А.В., учитель информатики
6	Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях		январь, 2020	Марченко А.В., заместитель директора по информатизации
7	Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций	обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100%	апрель, 2020	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
8	Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и		В течение года	Онищенко Л.В., директор школы

	развитию.			
9	Определение потребности в платформах, приложениях, электронных пособиях		июнь, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
10	Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся	100%	2019 – 2021 уч. г.	Онищенко Л.В., директор школы
11	Электронный документооборот	100%	2019 – 2021 уч. г.	Онищенко Л.В., директор школы
12	Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте школы (наполнение, актуализация данных)		2019 – 2020 уч. г.	Члены рабочей группы
13	Информационная наполняемость официального сайта школы	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР, Марченко А.В., учитель информатики
Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся				
1	Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам в дистанционной программе: - обеспечение WEB-камерами - использование обучающих платформ «РЭШ», «МЭШ» и др.	По мере необходимости	В течение учебного года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
2	Введение элективных курсов по применению ИКТ в различных предметных областях		август, 2019	Онищенко Л.В., директор школы
3	Диагностика образовательных потребностей учащихся для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов	100%	июнь, 2019 май, 2020	Онищенко Л.В., директор школы

4	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов		август, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
5	Создание творческой лаборатории «Star» (IT-олимпиады, волонтерское движение IT-тимуровцы, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап – встреч с представителями разных профессий, в том числе творческих).		сентябрь, 2019	Умаргалиева А.И., старший методист
6	Проведение единого урока безопасности в сети Интернет	100%	октябрь, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
7	Всероссийская акция «Час кода»	100%	декабрь, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
8	Организация и участие в онлайн– проектах, олимпиадах, конкурсах	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР

Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе.

1	Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОР.	100%	сентябрь, 2019	Скляр Е.Н., педагог - психолог
2	Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов	100%	октябрь, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
3	Изучение и внедрение в учебный процесс эффективно использующих современные образовательные технологии («Виртуальная реальность», «Панорамные изображения», «3D – моделирование», «Образовательная	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР

	робототехника», «Технология малых средств информатизации» в профессиональной деятельности			
4	Изучение и внедрение в учебный процесс контентов, учебных платформ «УЧИ.РУ», «Я-КЛАСС», «ГЛОБАЛЛАБ», «ЛЕСТА», «ФОКСФОРД» и др.	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
5	Формирование медиатеки.		В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
6	Сообщения и информация о профессиональных педагогических сообществах, с последующим выступлением о педагогических сообществах на методических объединениях.	100%	октябрь, 2019	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
7	Проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих ЦОР» и «доля учащихся, использующих ЦОР»		декабрь, 2019, май, 2020	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
8	Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети.	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
9	Индивидуальная методическая поддержка по работе с АИС «WEB-образование»		В течение года	Марченко А.В., заместитель директора по информатизации



10	Проведение научно – методических семинаров «Внедрение модели цифровой образовательной среды»		октябрь, 2019, март, 2020	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
11	Проведение тематических педагогических советов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды.		2 раза в год	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды.				
1	Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости» (ГИС «Образование Волгоградской области»)	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР, педагоги-предметники, классные руководители
2	Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления).	100%	В течение года	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР
3	Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов	100%	июнь, 2019 май, 2020	Онищенко Л.В., директор школы
4	Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды		сентябрь, 2019 март, 2020	Хасанова М.С., заместитель директора по УВР, кл. руководители